

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto/RS

Extrato de Aditivo de Contrato. Aditivo - nº 004/2018. Tomada de Preços 002/2016. Objeto PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO DE 30 DE MARÇO DE 2018 ATÉ 31 DE ABRIL DE 2018, CONSIDERANDO A DEMORA NA LIBERAÇÃO DO RESTANTE DO RECURSO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA A EXECUÇÃO DA FINALIZAÇÃO DA OBRA, empresa vencedora CONSTRUTORA RIMARCO LTDA CNPJ 80.458.662/0001-30. Santo Antônio do Planalto/RS, 26/03/2018. Élio Gilberto Luz de Freitas – Prefeito Municipal.