

**Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto/RS**

**Extrato de Aditivo de Contrato. Aditivo nº 014/2017. Contrato nº 059/2017. Tomada de preço 002/2016. Objeto PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO ATÉ 30 DE MARÇO DE 2018, CONSIDERANDO OS PERÍODOS DE CHUVA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA. Empresa Contratada CONSTRUTORA RIMARCO LTDA CNPJ 80.458.662/0001-30. Santo Antônio do Planalto/RS, 28/08/2017. Élio Gilberto Luz de Freitas – Prefeito Municipal.**