

## **Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto/RS**

**Extrato de Aditivo de Contrato. Aditivo nº 004/2017.** Contrato 058/2015. Tomada de preços 003/2015. Processo Administrativo 014/2015. Objeto **Prorrogação de prazo de execução de obras e serviços de engenharia para ampliação de uma quadra Poli Esportiva, contrato originário até 30 de agosto de 2017, considerando os períodos de chuva durante a execução da obra e, igualmente inexistência do recurso junto ao Contrato de Repasse.** Empresa Contratada **MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA & CIA LTDA - ME CNPJ 07.526.472/0001-21.** Santo Antônio do Planalto/RS, 03/04/2017. **Élio Gilberto Luz de Freitas – Prefeito Municipal.**