

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto/RS

Extrato de Aditivo de Contrato. Aditivo nº 006/2017. Contrato nº 059/2016. Tomada de preços 002/2016. Objeto PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO ATÉ 30 DE AGOSTO DE 2017, CONSIDERANDO OS PERÍODOS DE CHUVA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA. Empresa Contratada CONSTRUTORA RIMARCO LTDA CNPJ 80.458.662/0001-30. Santo Antônio do Planalto/RS, 10/07/2017. Élio Gilberto Luz de Freitas – Prefeito Municipal.