

## CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

| Nº do Evento | Título dos Eventos                       | GINASIO   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|              |  | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|              |  | Informe abaixo o NL   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 1 Administração Local                    | A administração local será proporcional a execução dos demais |   |   |   |   |   |   |   |   |
| F            | 2 Serviços Iniciais                      | 1   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 3 Movimento de Terra Escavações          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 4 Movimento de Terra Aterros internos    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 5 Estacas                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 6 Blocos de Corramento                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 7 Vigas de Baldrame                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| F            | 8 Enchimento de pilares metálicos        | 1   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| F            | 9 Pilares de concreto nível cobertura    | 2   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 10 Vigas nível mezanino                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 11 Laje nível mezanino                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| F            | 12 Vigas nível intermediário             | 2   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 13 Cortina em concreto armado            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 14 Vigas superior parade inclinada       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| F            | 15 Vigas de Amarração cobertura          | 3   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| F            | 16 Vergas e contra vergas                | 3   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 17 Pilares metálicos                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 18 terças de amarração                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 19 contrapiso Banheiros e vestiário      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 20 revestimento ceramico banh.e Vest.    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 21 Contrapiso mezanino                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 22 Piso Ceramico mezanino                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 23 contrapiso quadra                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 24 revestimento de piso quadra           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| F            | 25 Alvenaria                             | 3   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 26 Alvenaria nível superior              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 27 Alvenaria Fechamento da cobertura     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 28 Chapisco externo até nível mezanino   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 29 Chapisco extreno até a cobertura      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 30 Chapisco interno até o nível mezanino |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 31 Chapisco interno até a cobertura      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 32 Emboço Extreno até o nível mezanino   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 33 Emboço externo até o nível cobertura  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 34 Emboço interno até o nível mezanino   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 35 Emboço interno até o nível cobertura  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 36 Rev.ceramico vestiários               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 37 Rev. Ceramico banheiros               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 38 Revestimentos ACM estruturas          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| F            | 39 Revestimentos ACM platibandas         | 4   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 40 Portas internas                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 41 Janelas basculantes                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 42 vidros nas janelas                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 43 Portas externas                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 44 escada mezanino                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 45 arquibancadas metálicas               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 46 fechamentos laterais em vidro         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| F            | 47 cobertura metálica                    | 3   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| F            | 48 calhas e rufos                        | 4   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 49 Forro em pvc                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 50 Pintura em esquadrias metálicas       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 51 pintura externa alvenarias            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 52 pintura interna alvenarias            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 53 pinturas metálicas aparentes          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 54 pintura arquibancadas                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 55 louças e metais                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 56 Divisórias banheiros                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 57 tubulações internas agua fria         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 58 tubulações externas agua fria         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 59 caixas e ralos                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 60 tubulação esgoto                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 61 sistema de tratamento de esgoto       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| F            | 62 tubulações Pluvial                    | 4   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| F            | 63 caixas pluviais                       | 5   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 64 entrada de energia                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 65 quadro de disjuntores                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 66 luminárias                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 67 pontos elétricos -interruptores       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 68 pontos eletricos -tomadas             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 69 disjuntores                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 70 Rede geral fiação                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 71 cabos entrada de energia              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 72 Guarda corpos                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 73 PPPI                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 74 Limpeza de obra                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 75 0                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              | 76 0                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |